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 Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá specifikami získávání, přípravy a realizace stavební 
zakázky z pohledu dodavatele. Řeší různé druhy zakázek, formy financování a 
fakturace, jednotlivé částí Smlouvy o dílo , formy finančních záruk na bezproblémovou 
realizaci zakázky a také její odevzdání a převzetí. Cílem práce je analýza realizace 
konkrétní zakázky, způsob financování a placení objednavateli a také subdodavatelům. 
Na závěr této bakalářské práce je navrhnutá možná změna ve financovaní zakázky a 
zanalyzovaný její dopad na celkovou cenu.  
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Abstract 
This bachelor’s thesis focuses on the specifics of acquisition, preparation and realization 
of a construction order by supplier. It deals with different types of orders, forms of 
funding and invoicing, individual parts of a Contract for work, forms of financial 
guarantees for a trouble-free realization of an order as well as a submission and 
assumption of product. The aim of the work is to analyse a realization of a specific 
order, form of funding and payments for a submitter and subcontractors. At the end of 
this bachelor’s thesis is an offer of suggestion for a possible change with a funding of an 
order and analysed its impingement on a total price.  
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1 ÚVOD 
 
V mojej bakalárskej práci sa zaoberám prípravou a financovaním zákazky stavebných 
spoločností. Táto téma je veľmi zaujímavá najmä vďaka špecifickým rysom 
stavebníctva, ktoré sa premieta do oblastí ako sú účtovníctvo, financovanie, marketing, 
plánovanie a pod.  
Stavebníctvo je špecifický sektor národného hospodárstva, ktoré je kapitálovo veľmi 
náročné. Prejavuje sa to najmä tím, že v tomto odvetví je viac malých firiem a však iba 
niekoľko veľkých, ktoré pokrývajú väčšinu trhu.  
Cieľom mojej bakalárskej práce je opísať špecifiká prípravy, realizácie a ukončenia 
stavebných projektov. Zamerať sa na rôzne druhy zaistenia stavebnej spoločnosti, teda 
dodávateľa. Pokúsiť sa analyzovať proces fakturácie a platenia stavebných zákaziek 
a dôsledky, ktoré z nich vyplývajú pre stavebnú spoločnosť.  
Pri príprave zákazky chcem poukázať na previazanosť s verejným sektorom. Väčšinou 
ide o verejnú súťaž, ktorej pravidlá majú rôzne kritériá, preto sa zameriam na tvorbu 
týchto kritérií a systém hodnotenia. Stavebná zákazka vyžaduje určitú formu zaistenia, 
a preto môže táto forma ovplyvňovať náklady uchádzačov alebo ich môže z tejto súťaže 
vylučovať.   
Časť mojej bakalárskej práce tvorí kapitola o realizácii a fakturácii stavebnej zákazky. 
V tejto časti sa pokúsim opísať čo všetko spadá pod tieto časti.  
V druhej časti mojej bakalárskej práce sa pokúsim všetky teoretické poznatky previesť 
na konkrétnu stavebnú zákazku spoločnosti Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o.. Pokúsim 
sa na danom projekte ukázať všetky špecifiká stavebníctva, ktoré zákazku ovplyvnili. 
Zdokumentovať, ako spoločnosť Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. vyhrala výberové 
konanie, zhodnotiť vhodnosť použitej formy financovania a pokúsiť sa porovnať, inú 
formu financovania, ktorá mohla byť použitá. Tak isto ukázať, ako vyzerá zmluva 
o diele, čo všetko a do akých podrobností do nej patrí. Sledovať fakturáciu prevedených 
prác ako aj poukázať na prípadné problémy, ktoré sa vyskytli behom realizácie 
a spôsoby ich odstránenia.  
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2 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCTVA  
 
Stavebníctvo patrí medzi jeden z hlavných národohospodárskych odvetví výroby. 
Úlohou stavebníctva je uspokojovať potrebu výstavby nových objektov ako aj potrebu 
stavebných prác pri udržiavaniach, opravách, rekonštrukciách, demoláciách alebo 
modernizáciách stavebných objektov. Pomocou ľudských zdrojov, práce, výkonu, 
stavebných materiálov, surovín, konštrukcií pretvára stavebníctvo na stavebné dielo. Pri 
tomto spôsobe sa snaží o dosiahnutie maximálnej tržnej hodnoty pri rešpektovaní 
optimálnych princípov kvality výrobného procesu a stavebného diela spolu s rovnakým 
stupňom kvality práce a hospodárnosti.  
Stavebníctvo je úzko prepojené s celým ostatným hospodárstvom reprezentovaným 
trhom práce, služieb, výrobkov a finančným trhom. Medzi funkcie stavebníctva patrí aj 
funkcia dodávateľská a odberateľská. Dodávateľská funkcia znamená, že stavebníctvo 
zaisťuje pre všetky ostatné odvetvia stavebnej práce každého druhu. Stavebné podniky 
vystupujú ako nositelia ponúk a zhotovitelia diela voči svojím zákazníkom, investorom. 
Dôsledkom dodávateľskej funkcie je funkcia odberateľská, kde stavebné podniky 
vystupujú ako dopytujúci voči svojim dodávateľom. Pomocou dodávateľov si stavebné 
podniky obstarávajú materiál, suroviny, stroje a zariadenia, výrobky a služby ktoré pri 
svojej činnosti potrebuje a spotrebováva. Väčšinu z dodávok tvorí vedľa strojov 
a dopravy aj stavebné hmoty, lebo predstavujú hmotnú podstatu stavieb. Vedľa týchto 
základných funkcií sa v poslednej dobe začína v stavebníctve presadzovať aj 
developerská činnosť, ktorá dodávateľskú a odberateľskú funkciu spojuje. 
Finálne výrobky stavebníctva vytvárajú dlhodobý hmotný majetok, ktorý spolu 
s výrobou strojov, zariadením a tvorbou úspor obyvateľstva a podnikateľov patrí 
k základným zdrojom ekonomického rastu.  
Napriek skutočnosti, že slovenská ekonomika ako celok dosiahla v roku 2012 rast, keď 
hrubý domáci produkt reálne vzrástol o 2,0 % na 65 245,7 mil. Eur, vývoj stavebníctva 
v roku 2012 potvrdil pokračovanie negatívneho trendu z predchádzajúcich troch rokov. 
Stavebná produkcia dosiahla celkovo v roku 2012 v bežných cenách objem vo výške 4 
845,3 mil. Eur a oproti roku 2011 sa tak znížila o -11,9 %. Stavebné firmy naďalej 
strácali zásobu práce v dôsledku odloženia, či zrušenia realizácie nových zákaziek. 
Problematickým bol aj prepad dopytu vo verejnom sektore - v inžinierskych stavbách, 
hlavne u stavieb dopravnej infraštruktúry. Rovnako negatívne sa prejavoval dopyt 
súkromného sektora a obyvateľstva po produkcii bytových a nebytových budov v 
dôsledku pretrvávajúcej stagnácie trhu s realitami. Nepriaznivý vplyv na vývoj 
stavebníctva malo aj stále zhoršovanie platobnej disciplíny a nedôvera bankového 
sektora voči stavebníctvu. 
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Tabuľka 1 - Stavebná produkcia SR (v mil. EUR) 
Ukazateľ 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 
Stavebná produkcia  4056,96 5321,88 5749,70 5534,60 5499,80 4845,30 4624,30 
Stavebná produkcia 
v tuzemsku 
3885,61 5135,80 5527,60 5388,40 5297,00 4595,00 4381,80 
Z toho: nová 
výstavba, 
medernizácia, 
rekonštrukcie 
3107,88 4319,66 4539,40 4420,60 4325,00 3461,90 3144,20 
Opravy, údržba 756,16 798,11 950,50 935,60 897,60 1078,40 1186,80 
Produkcia v 
zahraničí 
171,35 186,09 222,10 146,10 202,80 250,30 242,60 
Zdroj: Vlastné, podľa [1]  
 
 
 
    Zdroj: Vlastné, podľa [1] 
Obrázok 1 – Prehľad stavebnej produkcie SR 
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2.1   Stavebný trh 
 
Stavebníctvo plní dodávateľskú a odberateľskú funkciu. Na stavebnom trhu dochádza 
k zmene tovaru medzi jednotlivými subjektmi. Vznikajú medzi nimi zmluvné vzťahy. 
Nehnuteľnosti, ktoré vznikajú na stavebnom trhu nie sú tovarom ale sú súčasťou 
realitného trhu.  
Účastníci stavebného trhu môžu byť priami a nepriami. Medzi priamych účastníkov 
stavebného trhu patrí investor, projektant, dodávateľ a zhotoviteľ. Nepriami účastníci sú 
stavebné úrady, konzultačné a poradenské firmy ako aj peňažné ústavy. 
 Investor (developer) – pomerne novodobý pojem, ktorý pomenováva 
sprostredkovateľa. Developerská činnosť zaisťuje vybudovanie stavebného 
objektu a v takomto prípade ide o investíciu s plánom budúceho predaja. Pre 
ľudí, ktorý hľadajú nové bývanie, je veľkou pomocou využitie developerských 
služieb, pretože im odpadá veľa starostí, ktoré by museli sami riešiť. Developer 
sa postará o všetko, čo výstavba vyžaduje spolu s potrebnými dokumentmi.  
Investor je taktiež objednávateľ, stavebník, odberateľ, kupujúci. Môže byť 
právnickou alebo fyzickou osobou a z jeho prostriedkov sa stavba aj financuje. 
Investor je iniciátorom stavebného zámeru aj predajcom nehnuteľnosti. Výber 
dodávateľa alebo projektanta závisí na vypísanej súťaži investorom. Môže byť 
verejný alebo súkromný.  
 Projektant – právnická alebo fyzická osoba, ktorá má na starosti projektovanie 
podľa právnych predpisov. Je to osoba, ktorá na žiadosť investora pripraví 
stavebné dielo a má zodpovednosť za projektovú dokumentáciu, prieskum 
staveniska spolu s dohľadom nad výstavbou.  
 Zhotoviteľ – taktiež dodávateľ, spracovávateľ či predávajúci je právnická alebo 
fyzická osoba poverená prácou, zaisťuje dodávku stavby. Vstupuje do procesu 
výstavby tím, že dielo zrealizuje za vopred pripravených podmienok.  
 Subdodávateľ – právnická alebo fyzická osoba najatá zhotoviteľom, aby 
vykonala dodávky stavebných prác alebo ucelené časti stavebného diela. 
Na stavebnom trhu chýba transparentnosť cien, pretože keď stavebná firma podáva 
cenovú ponuku, nemá prehľad o cenových ponukách ostatných súťažiacich. 
Individuálne zadávanie stavieb vedie k náročnej tvorbe cien a dopyt kolíše 
s recesiou alebo konjunktúrou hospodárstva. Dopyt je tak isto veľmi rozmanitý 
podľa potrieb jednotlivých funkčných systémov (bytové, dopravné stavby, 
priemyselné).  
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2.2   Tvorba ceny v stavebníctve 
 
Cena sa tvorí v rámci individuálnej ponuky ako ponuková. Ceny stavebných prác sa 
tvoria odlišne od cien inžinierskych alebo projektových. Každý projekt je oceňovaný 
individuálne, a to buď súťažou alebo cena dohodou. Na cenu má vplyv veľa faktorov. 
V čase recesie síce náklady klesajú, avšak ceny klesajú ešte rýchlejšie. V konjuktivite 
ceny presahujú náklady. Vzhľadom na čas a dlhú životnosť môžu už postavené budovy 
cenovo konkurovať novým budovám.  
Existuje niekoľko základných typov cien:  
 Bežná tržná cena – je cena, ktorá odpovedá vyrovnanému vzťahu medzi 
ponukou a dopytom. Nevyvoláva cenový tlak na znižovanie cien 
 Konkurenčná cena – je stanovená tak, aby pokrývala náklady a zároveň 
dosahovala aspoň minimálny zisk. Umožňuje odolávať konkurenčným tlakom 
a zlepšovať pozíciu na trhu. Je vhodná pri nových výrobkoch alebo vstupe na 
trh 
 Cena uznaná zákazníkom – je stanovená na základe užitočnosti podľa 
hodnotenia spotrebiteľa. Je to moderný a v súčasnosti rozširujúci sa spôsob 
tvorby ceny 
 Nákladová cena – cenu tvoria náklady výrobcu spolu s primeranou ziskovou 
prirážkou obchodníka 
 Ponuková cena – je to cena pre verejné súťaže a je stanovená s ohľadom na 
predpokladanú úroveň konkurujúcich ponúk 
 Smotanová cena – je cena unikátneho výrobku pri jeho uvedení na trh. Zákazník 
je ochotný zaplatiť za výrobok vysoko nasadenú cenu kým konkurencia 
nevyvolá zníženie ceny. Za tento čas sa snažíme uhradiť vysoké náklady na 
vývoj výrobku 
 Cena stavebného ťahúňa – je to cena, ktorá je nastavená tak, aby umožnila 
výrobcovi vstúpiť na trh a dosiahnuť na ňom podiel. Môže byť aj stratová lebo 
zisk na ostatných výrobkoch nahradí výrobcovi straty 
 Segmentová cena – cena rôzna pre rôzne segmenty trhu 
 Cenový rad – ceny výrobkov sú odstupňované do aritmetického alebo 
geometrického výberového radu (napr. 50,- 100,- 30,- 500,-) 
 Jednotná cena – rovnaká cena pre všetkých, ktorá je nezávislá v čase mieste 
a množstva 
 Pružná cena – Cena ktorá je závislá na množstve, čase a mieste 
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 Diskriminačná cena – za takúto cenu sa považujú ceny ktoré sú rôzne pre 
rôznych zákazníkov, ceny podľa imidžu, vyššie ceny pre iné vyhotovenie 
výrobku alebo zmena ceny podľa času a miesta 
Ponukovú cenu tvoria nezávisle od seba dodávateľ a investor. Ponukovú cenu investora 
stanovuje horný limit ceny diela.  
 
Pevná cena sa používa u malých stavieb, ktoré majú krátku dobu výstavby. Je to 
celková suma, ktorá je uhradená po skončení výstavby bez ohľadu na skutočné náklady. 
Je vhodná pri opakovaných projektoch pri ktorých je malé riziko predpokladaných 
nákladov počas realizácie projektu. V obdobiach častých cenových zmien ako aj pri 
dlhšej lehote výstavby je nevýhodná pre dodávateľa pretože vzniká riziko inflácie. Pre 
zhotoviteľa je výhodou možnosť ponechať si všetky úspory nákladov. Pri tomto type 
ceny sa neurčujú prevedené výkony. Stavba je rozdelená na úseky a tie sú oceňované 
percentuálnym podielom z ceny a fakturácia sa robí na základe protokolu v ktorom 
investor potvrdí prevedenie úseku.  
 
Pohyblivá cena sa skladá z dvoch častí, a to skutočné náklady a prirážka k týmto 
nákladom. Využíva sa v situáciách keď nie je možné dokončiť projektovú 
dokumentáciu pred zahájením výstavby alebo nie sú jasné technické riešenia. Použitie 
pohyblivej ceny urýchľuje prípravu výstavby a umožňuje zmeny v projekte počas 
výstavby.  
 
Cieľová cena je pevná cena, avšak počas výstavby sa zisťujú skutočné priame náklady 
a dohodnuté percento zisku a réžie. Táto forma ceny povzbudzuje dodávateľov 
k šetreniu nákladov. Môže byť doplnená dohodou o podiele zhotoviteľa na šetrení 
rozpočtových nákladov počas výstavby. Úspory, ktoré boli nadobudnuté sa potom delia 
pomocou vopred dohodnutých častí. Ak je cieľová cena prekročená, celá strata ide na 
úhradu zhotoviteľovi.  
 
Štruktúrna cena je cena, ktorá je vytvorená na základe pevných jednotkových cien, 
ktoré môžu obsahovať všetky náklady alebo iba priame náklady. Tieto ceny sú 
dohodnuté priamo pre jednotlivé stavebné práce. Táto cena sa používa v prípade, že 
poznáme podrobnú zostavu dodávok a prác na stavbe. Presné popisy položiek určujú 
obsah jednotkovej ceny. Pri štruktúrnej cene nie je tak podrobná projektová 
dokumentácia ako je tomu pri cene pevnej, pretože sa tu môžu meniť množstvá 
skutočne urobených prác ako aj fakturácia podľa počtu možných jednotiek 
odsúhlasených investorom. Výsledná cena je súčinom skutočne odvedených množstiev 
fyzických objemov a ich jednotkových cien. [2] 
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3 ZÍSKAVANIE ZÁKAZIEK  
3.1   Zadávacie riadenie 
 
Zadávacie riadenie je proces výmeny informácií o zákazke medzi zadávateľom 
a uchádzačom o zákazku. Cieľom tohto riadenia je nájsť pomocou vyhlásenia súťaže 
dodávateľa na zhotovenie stavby a uzavrieť s ním zmluvu o diele. Zadávateľ vyhlasuje 
podmienky zadania a uchádzači predkladajú svoje ponuky spolu so zmluvou o diele.  
Zadávacie riadenie: 
 otvorené zadávacie riadenie 
 užšie riadenie 
 rokovacie riadenie s uverejnením 
 rokovacie riadenie bez uverejnenia 
   verejná súťaž o návrh  
Otvorené zadávacie riadenie – je výzvou k podaniu ponúk. Nie je obmedzené 
zadávacím riadením, k podaniu ponúk je oprávnený akýkoľvek podnikateľ či iná osoba, 
ktorá má záujem o podanie ponuky. 
Skladá sa z nasledujúcich krokov: 
- uverejnenie oznámenia 
- predloženie ponúk 
- posúdenie o hodnotení ponúk 
- rozhodnutie o pridelení zákazky 
- uzatvorenie zmluvy 
- uverejnenie výsledku 
Užšie riadenie – ponukového riadenia sa môžu zúčastniť iba osoby vyzvané 
zadávateľom. Záujemcovia sa najskôr predkvalifikujú, potom sú vyzvaný k podaniu 
ponúk.  
Skladá sa z nasledujúcich krokov: 
- uverejnenie oznámenia 
- predloženie žiadosti a dokumentov o kvalifikácii 
- posúdenie kvalifikácie, obmedzenie počtu záujemcov 
- výzva k podaniu ponúk 
- predloženie ponúk 
- posúdenie o hodnotení ponúk 
- rozhodnutie o pridelení zákazky 
- uverejnenie zmluvy 
- uverejnenie výsledku 
Rokovacie riadenie s uverejnením – zadávateľ oznamuje neobmedzenému počtu 
uchádzačov svoj úmysel zadať verejnú zákazku (počet nesmie byť menší ako 3). 
Oznámenie je výzvou k podaniu žiadostí o účasť. Toto riadenie ide použiť ak 
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v predchádzajúcom otvorenom alebo užšom riadení boli podané neúplné ponuky 
a zadávateľ podstatne nezmení zadávacie podmienky.  
Skladá sa z nasledujúcich krokov: 
- uverejnenie oznámenia 
- predloženie žiadosti a dokumentov o kvalifikácii 
- posúdenie kvalifikácie, obmedzenie počtu záujemcov 
- výzva k podaniu ponúk 
- predloženie ponúk 
- vyjednávanie s vybranými kvalifikovanými záujemcami  
- rozhodnutie o pridelení zákazky 
- uzatvorenie zmluvy 
- uverejnenie výsledkov 
Rokovacie riadenie bez uverejnenia – zadávateľ oznamuje obmedzenému počtu 
záujemcov svoj úmysel zadať verejnú zákazku. Môže byť použité ak 
v predchádzajúcom otvorenom riadení alebo užšom riadení neboli podané žiadne 
ponuky alebo ponuky splňujúce zadávacie podmienky a zadávateľ podstatne nezmení 
zadávacie podmienky, verejná zákazka môže byť plnená z technických či umeleckých 
dôvodov alebo z dôvodov ochrany práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva 
iba určitým dodávateľom alebo verejnú zákazku je nevyhnutné zadať v naliehavom 
prípade z dôvodov krízového stavu a nie je možné verejnou zákazkou zadať v inom 
zadávacom riadení.  
Verejná súťaž o návrh – zadávateľ ju musí použiť v prípade, že: 
- podľa rozhodnutia zadávateľa bude na toto riadenie naväzovať zadanie 
verejnej zákazky na služby, ak ide o zadávateľa v odvetví vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií, alebo v súvislosti 
s týmto riadením budú víťaznému účastníkovi, prípadne účastníkom, 
poskytnuté súťažné ceny a platby, v prípade, že predpokladaná cena verejnej 
zákazky na služby zadávané na základe výsledkov verejnej súťaže o návrh 
alebo celková výška súťažných cien a platieb dosiahne najmenej sumy 
odpovedajúcej 200 000 EUR.  [3] 
3.2   Typy zákaziek  
 
„Zákazka je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi verejným obstarávateľom na 
jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej 
predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb.“ 
[4].  
Stavby, ktoré sú financované zo súkromných zdrojov môže zadávateľ zadať stavbu 
formou súťaže alebo na základe svojho vlastného rozhodnutia bez súťaže. Zákon 
o zadávaní verejných zákaziek však môže použiť ako predpis pre súťažné podmienky, 
posudzovanie a vyhodnocovanie návrhov a taktiež pre uzatvorenie súťaže. Verejné 
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stavebné zákazky majú prevyšujúci pomer nad zákazkami, ktoré sú zadávané voľne 
a z tohto dôvodu sa budem venovať verejným stavebným zákazkám.  
Podľa predpokladanej hodnoty zákazky rozlišujeme 4 druhy zákaziek:  
 Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná, alebo je 
vyššia ako 4 845 000 eur 
 Podlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká, alebo 
vyššia ako 200 000 eur 
 Podprahová zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 
200 000 eur a súčasne rovnaká, alebo vyššia ako 20 000 eur  
 Nízko hodnotová zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 
20 000 eur. [4] 
3.3  Verejné stavebné zákazky  
 
Verejná stavebná zákazka je obecne definovaná zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní. Verejné zákazky sú realizované na základe zmluvy medzi zadávateľom 
a jedným či viacej dodávateľmi. Zadávateľ má za povinnosť hodnotiť zákazky podľa 
predpísaných spôsobov. Svojím rozhodnutím zadávateľ určuje subjekt, ktorý bude 
pracovať s viac tisícovými finančnými prostriedkami. Tieto rozhodnutia majú 
technicko-ekonomické, ekologické ale aj spoločenské dôsledky a dopady na niekoľko 
rokov. Verejné obstarávanie môže byť na práce, tovar a služby.  
3.3.1   Proces zadávania verejnej zákazky 
 
 Určenie predmetu zákazky – Je potrebné presne určiť predmet plnenia. Pri jeho 
vymedzení je potrebné určiť dobu výstavby, cenu, technické a dodacie 
podmienky, metódu hodnotenia ponúk ako aj zmluvu o diele. 
 
 Stanovanie predpokladanej ceny – Pre stanovenie predpokladanej ceny zákazky 
je potrebné urobiť kontrolný investorský rozpočet s konkrétnymi cenovými 
prepočtami. Slúži to na overenie efektívnosti investície a umožňuje zadávateľovi 
orientáciu a kontrolu v cenových ponukách.  
 
 Zadávacia dokumentácia – Táto dokumentácia je potrebná ako podklad pre 
vypracovanie ponúk Zadávateľ podrobne špecifikuje predmet verejnej zákazky, 
ako aj podmienky zhotovenia a dodania. V neposlednom rade je potrebné aby 
obsahovala metodiku hodnotenia pretože ponúkajúci má právo vedieť, ako bude 
jeho ponuka hodnotená.  
 
 Organizácia zadávacieho riadenia – Všetky postupy a nutné kroky stanovuje 
zákon o zadávaní verejných zákaziek. Výška predpokladanej ceny určuje typ 
súťaže, na základe ktorého sú potom dané povinnosti uchádzačom ako aj ostatné 
podmienky zadávacieho procesu.  
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 Výber uchádzačov o verejnú zákazku – Vyhlásenie verejnej súťaže je bez 
obmedzenia a môže sa do nej prihlásiť ktokoľvek. Zadávateľ zhromažďuje 
ponuky všetkých záujemcov o verejnú zákazku. Ak sa jedná o užšiu súťaž 
a jednacie riadenie, potom je výzva adresovaná každému záujemcovi zvlášť. 
V tomto prípade zadávateľ uskutoční výber z obmedzeného počtu uchádzačov.  
 
 Hodnotenie ponúk a výber uchádzača – Hodnotenie ponúk pozostáva v kontrole 
ich úplnosti a kontrole splnenia všetkých kvalifikačných predpokladov. Potom 
sa posudzuje splnenie všetkých požadovaných kritérií pre hodnotenie ponúk  
a to spôsobom, že sa vytvorí matica dát hodnotiacich kritérií u každej ponuky. 
Nakoniec sa posudzujú ponukové ceny. Do úvahy môžu prísť aj skúsenosti, 
ktoré už môže mať zadávateľ s niektorým z uchádzačov o verejnú zákazku. 
Nevyhnutnosťou je aj posúdenie ponúkaného návrhu zmluvy.  
Medzi ďalšie hodnotiace kritéria patrí kvalifikácia zhotoviteľa, zmluva o dielo 
ako aj spory a ich prípadné riešenia.  
 
 Kvalifikácia zhotoviteľa – Uchádzač musí preukázať pri účasti o verejnú 
zákazku svoje ekonomické, organizačné a technické predpoklady k splneniu 
požiadaviek určených v danej verejnej zákazke. Požiadavky, z ktorých zadávateľ 
vychádza sa nachádzajú v Zákone o verejných zákazkách.  
 
 Zmluva o diele – Táto zmluva by sa mala opierať o technicko-ekonomické 
podklady, zároveň sa pri jej tvorbe a formulovaní jednotlivých častí musí brať 
v úvahu, ako sa odzrkadlia do financovania, prípravy a realizácie stavby. 
Zmluva o diele spadá pod prácu právnikov, ktorý ju musia zhotoviť tak, aby v 
nej boli právne pokryté všetky možné situácie, ktoré môžu nastať. Podrobne sa 
Zmluve o diele budem venovať v samostatnej kapitole. 
 
 Spory a ich prípadné riešenia – Keď príde k sporu, najvodnejšie ako tento spor 
vyriešiť je zmierovacia cesta. Oproti súdnym sporom sú tieto spory rýchlejšie 
a majú nižšie náklady. Väčšinou sa na tomto postupe dohodnú obe strany 
v zmluve o diele. [5] 
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4 MOŽNOSTI FINANCOVANIA STAVEBNÝCH ZÁKAZOK  
 
Náročnosť stavieb je vo väčšine prípadov veľmi náročná a preto otázka financovania 
často krát rozhoduje o úspešnosti stavby a dodržaní všetkých stanovených termínov. 
Financovanie je vedené zvyčajne z dvoch základných zdrojov – vlastného a cudzieho 
kapitálu. Tieto zdroje sa môžu kombinovať podľa finančných možností zadávateľa ako 
aj podľa zámeru projektu.  
Rozhodovanie o realizácii stavebnej zákazky patrí do investičného rozhodovania 
investora. Na základe finančnej teórie platí zásada, že financovanie dlhodobého majetku 
dlhodobými zdrojmi. Využitie financovania krátkodobými zdrojmi prináša riziko 
finančnej tiesne v súvislosti so splatnosťou krátkodobých zdrojov.  
Jedným z najväčších ovplyvňujúcich faktorov výberu vhodného spôsobu financovania 
je doba trvania potreby daného kapitálu. Dlhá doba výstavby nesie so sebou určité 
riziká, ktoré ovplyvňujú financovanie projektu. Medzi tieto riziká patrí riziko predĺženia 
doby trvania projektu spolu s dobou viazania finančných prostriedkov, riziko možnej 
zmeny ceny dodávok ako aj výška miezd a z toho vyplývajúce zmeny výšky 
obstarávacích nákladov a riziko zmeny úrokovej sadzby, čím sa zmení cena cudzieho 
kapitálu.  
Hlavné zdroje dlhodobého financovania môžeme rozdeliť na: 
 interné – nerozdelený zisk, odpisy, dlhodobé rezervy 
 externé – základný kapitál, dlhodobé úvery, obligácie, finančný leasing,      
investičné dotácie atd.  
4.1   Interné finančné zdroje 
 
Financovanie pomocou interných finančných zdrojov sa nazýva samofinancovaním a vo 
vyspelých krajinách tvorí rozhodujúci podiel na financovaní investícií do fixného 
majetku.  
Nerozdelený zisk bežného obdobia a minulých období predstavuje akumulovaný čistý 
zisk, ktorý zostal po splnení daňových povinností, tvorby zákonných fondov, povinností 
voči vlastníkom, eventuálne po prídeloch do účelových fondov. 
Odpisy sú peňažným vyjadrením postupného opotrebenia dlhodobého hmotného 
a nehmotného majetku. Odpisy sú pre podnik náklad a vo výške odpisov stanovených 
pre daňové účely znižujú základ dane z príjmu. odpisy ako náklad vstupujú do ceny 
výrobkov, takže ich predajom sa zvyšujú finančné príjmy.  
Dlhodobé rezervy predstavujú zadržaný zisk na krytie budúcich rizík a strát, o ktorých 
predpokladáme, že môžu nastať. U zákonných rezerv (napr. rezerva na opravu 
dlhodobého majetku) vzniká opäť výhoda daňového štítu pretože ich tvorba je náklad 
daňovo uznateľný a teda znižuje základ daní z príjmu [10].  
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4.2   Externé finančné zdroje 
 
Externé financovanie umožňuje presnejšie reagovať na potrebné zmeny podnikového 
majetku v súvislosti so zmenou situácií na trhu. Ak sú náklady na zaobstaranie 
externých zdrojov nižšie ako rentabilita vlastného kapitálu, zvyšuje sa efektívnosť 
podnikania rastom rentability celkového kapitálu. Možným rizikom pri externých 
zdrojoch financovania je, že sa rozširuje počet spoločníkov či veriteľov, ktorí 
ovplyvňujú rozhodovanie podniku. V prípade veriteľov sa zvyšuje zadlženie podniku 
a zvyšujú sa náklady spojené so získaním cudzích zdrojov (úroky, ručenie majetkom 
atd.) 
Základný kapitál predstavuje kapitálový vklad vlastníkov obchodných spoločností 
a družstiev. Jeho minimálna výška je daná obchodným zákonníkom rovnako tak ako 
spôsob jeho tvorby, navýšenie alebo zníženie. (§58 a §223 zákona č. 513/1991 Zb. – 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov).  
 Komanditná spoločnosť – tvorená komanditistami (ručia za záväzky spoločnosti 
do výšky neplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri) 
a komplementármi (ručia za záväzky celým svojím majetkom). Minimálna 
výška vkladu jedného komanditistu je 250 EUR. Celková výška základného 
kapitálu nie je stanovená. Základný kapitál sa navyšuje ďalšími vkladmi 
komanditistov alebo vstupom ďalších komanditistov. (§ 56 zákona č. 513/1991 
Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov).  
 Spoločnosť s ručením obmedzeným – základné imanie je minimálne 5 000 EUR, 
pričom minimálny vklad jedného spoločníka musí byť aspoň 750 EUR. 
Maximálny počet spoločníkov je 50. Títo spoločníci ručia za záväzky 
spoločnosti len do výšky svojich vkladov.  (§ 108, § 109 a § 111 zákona č. 
513/1991 Zb. –  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov) 
 Akciová spoločnosť – jej kapitál je rozvrhnutý na určitý počet akcií o určitej 
hodnote. Spoločnosť odpovedá za ručenie svojich záväzkov celým svojím 
majetkom. Pri akciovej spoločnosti je minimálna výška základného kapitálu 
25 000 EUR. (Zák. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach). 
Úvery – najčastejšie sa používajú strednodobé a dlhodobé úvery. Za takéto úvery sa 
považujú úvery, ktorých doba splatnosti je väčšia ako 5 roky. Banky ponúkajú veľké 
množstvo úverov na rôzne účely. Pri financovaní nehnuteľností sa líšia podmienky 
úveru podľa toho, či investor žiada úver na nehnuteľnosť pre bývanie alebo 
nehnuteľnosť na komerčné účely. (Predpis č. 129/2010 Z. z. Zákon o spotrebiteľských 
úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov). 
Pri výbere úveru je nutné zvážiť: 
- úrokovú sadzbu (výška úroku, typ úroku) 
- ručenie 
- menu, v ktorej je úver poskytovaný 
- účelovosť úveru 
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- spôsob poskytovania 
- spôsob splácania 
 
 Strednodobé úvery – poskytované na dobu dlhšiu ako 1 rok. Splatnosť je 
nastavená väčšinou až po dokončení stavby (konkrétne splácanie je dané až 
príslušnou úverovou zmluvou). Za určitých – vopred stanovených podmienok – 
môže strednodobý úver konvertovať na dlhodobý. Úver môže byť poskytnutý na 
celú rozpočtovanú čiastku alebo banka požaduje spoluúčasť. Percento 
spoluúčasti je stanovené individuálne, zvyčajne okolo 20% predpokladanej ceny.  
 Dlhodobé investičné úvery – doba splatnosti je nastavená na viac ako 5 rokov 
s možnosťou odkladu splácania. Pri dlhodobých úveroch je potrebné riešiť typ 
úroku – pohyblivý alebo fixný, menu v ktorej bude úver poskytnutý, 
pochopiteľne ručenie a spôsob čerpania. [6] 
 
4.3   Záruky 
 
Stavebné firmy potrebujú krátkodobé úvery hlavne na financovanie chodu 
nedokončenej výroby a pohľadávok do doby splatnosti.  U každého stavebného projektu 
by mal byť vypracovaný finančný plán, ktorý riadi tok príjmov a výdajov. Počas celej 
výstavby musia byť k dispozícii finančné prostriedky aby nevznikali dodatočné 
náklady. Práve kvôli rizikám ktoré môžu ovplyvniť stavebný projekt počas celej jeho 
výstavby, musí investor ručiť pomocou rôznych inštrumentov. Najviac využívaným 
inštrumentom je banková záruka.  
4.4   Banková  záruka 
 
Bankovú záruku môžeme použiť na zaistenie akéhokoľvek rizika. V prípade investora 
(zadávateľa) ide zvyčajne o záruku za ponuku vo verejnej súťaži, záruku za vrátenie 
platbu vopred, záruku za dobré prevedenie kontraktu atď. Stupeň kvality zaistenia rizika 
závisí na bonite a dobrom mene banky ktorá ručí ale aj na obsahu záručnej listiny. 
Bonita banky je schopnosť dosiahnuť kedykoľvek svojich záväzkov. O bonitu banky sa 
zaujíma príjemca tejto bankovej záruky, čiže investor (zadávateľ). Investor väčšinou 
požaduje aby táto banková záruka bola vystavená niektorou so zavedených bánk.  
Banková záruka je v podstate ručením, kde ako ručiteľ vystupuje 
banka. Vzniká  písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa do 
výšky určitej peňažnej sumy podľa obsahu záručnej listiny, ak určitá tretia osoba 
(dlžník) nesplní určitý záväzok alebo sa splnia iné podmienky určené v záručnej listine. 
Pri nepeňažnej pohľadávke sa predpokladá, že je zabezpečená do výšky sumy určenej v 
záručnej listine. V prípade, ak bankovú záruku potvrdí aj iná banka môže si veriteľ 
vybrať, u ktorej si nároky uplatní. Ak plnila banka, ktorá potvrdila bankovú záruku, t.j. 
až druhá v poradí, tak táto má potom nárok na plnenie voči banke, ktorá ju o potvrdenie 
bankovej záruky požiadala. Banka ručí za splnenie zabezpečeného záväzku iba do 
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výšky sumy a za podmienok určených v záručnej listine. Teda aj v prípade, že dôjde k 
čiastočnému splneniu záväzku dlžníkom nemá táto skutočnosť žiadne účinky na 
bankovú záruku, ak nesplnený zvyšok záväzku je rovnaký alebo vyšší, než je suma, na 
ktorú znie záručná listina. Banka môže splniť svoj záväzok z bankovej záruky, len v 
prípade, ak ju na to písomne vyzve veriteľ. Ak je plnenie banky z bankovej záruky 
podmienené v záručnej listine predložením určitých dokumentov, musia sa tieto 
dokumenty predložiť pri výzve alebo bez zbytočného odkladu po nej. Banková záruka 
zanikne, ak bola jej doba platnosti v záručnej listine obmedzená a veriteľ banke 
písomne neoznámil svoje nároky z bankovej záruky počas jej platnosti. Dlžník má 
povinnosť zaplatiť banke všetko to, čo banka plnila podľa svojej povinnosti, ktorá jej 
vyplývala zo záručnej listiny vystavenej v súlade so zmluvou uzavretou s 
dlžníkom. Nájsť ochotného ručiteľa nebolo ľahké nikdy a v dnešnej dobe  je to 
vzhľadom na hospodársku recesiu a všadeprítomnú krízu ešte ťažšie. [7] 
 Banková záruka za ponuku - zabezpečuje vyhlasovateľovi verejnej súťaže, že 
banka mu uhradí určitú sumu, ak uchádzač vo verejnej súťaži odstúpil od svojej 
ponuky počas doby viazanosti ponúk, a/alebo zabezpečuje prípady, kedy by bol 
uchádzač v súťaži úspešný a nepodpísal by zmluvu, alebo by následne chcel 
zmeniť podmienky ponuky.  
 
 Akontačná banková záruka - zabezpečuje kvantitatívne splnenie dodávky. Banka 
sa zaväzuje, že vráti oprávnenému zo záruky (kupujúcemu) vopred zaplatenú 
akontáciu, ak mu dodávateľ (predávajúci) nedodá úplne/čiastočne tovar alebo 
nesplní podmienky kontraktu. 
 
 Banková záruka za riadne vykonanie kontraktu / kaučná záruka – zabezpečuje 
kvalitatívne splnenie dodávky. Banka zabezpečuje oprávnenému zo záruky 
riadne splnenie povinností dodávateľa vyplývajúcich z kontraktu. 
 
 Banková záruka za záručnú dobu – zabezpečuje záväzky alebo iné povinnosti, 
ktoré vyplývajú z kontraktu pre predávajúceho (dodávateľa) po dodávke alebo 
po dokončení diela. Zaisťuje záväzok dodávateľa odstrániť prípadné nedostatky 
a nedorobky počas záručnej lehoty. 
 
 Banková záruka za zádržné - vystavuje sa v prospech odberateľa a zabezpečuje 
vrátenie zádržného po určitej udalosti, napr. po podpise preberacieho protokolu 
o uvedení zariadenia do prevádzky (zádržné je časť kúpnej ceny, ktorú odberateľ 
nezaplatí po prevzatí tovaru, ale po splnení nejakej podmienky). Časté sú záruky 
za akontované zádržné. Odberateľ v takom prípade uhradí celú kúpnu cenu, t. j. 
aj čiastku, ktorú by inak zadržal. Banka sa odberateľovi zaviaže, že mu vráti 
čiastku akontovaného zádržného, ak by dodávateľ nesplnil kontraktom 
stanovené povinnosti [8].  
 
 
 
24 
 
4.5   Zmenka 
 
Zmenka je listina, cenný papier obsahujúci zákonom predpísané náležitosti, z ktorej 
právoplatnému majiteľovi vyplýva právo na zaplatenie peňažnej pohľadávky v nej 
uvedenej, ktorú má voči tomu, kto na túto listinu napísal svoje záväzkové vyhlásenie a 
podpísal ho. Ide o cenný papier obsahujúci platobný príkaz (cudzia zmenka) alebo 
platobný prísľub (vlastná zmenka) zaplatiť zmenkovú sumu. Ako cenný papier (CP) je 
zmenka individuálne emitovaný, obchodovateľný a prevoditeľný CP, ktorý plní 
úverovú, platobnú a zabezpečovaciu funkciu. Je to dlhový (dlžnícky) CP, individuálny 
CP, jeho emisia nepodlieha schvaľovaciemu procesu štátnych orgánov. (platobný 
úverový prostriedok, upravený v zákone č. 191/1950 Zb. s názvom Zmenkový a šekový 
zákon). [9]  
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5 ZMLUVA O DIELO 
 
Zmluva o dielo je právny dokument medzi dvoma stranami, ktorý má právne 
podchytené podmienky o dodávke stavebného diela ako aj obchodné podmienky 
dodávky. Touto zmluvou sa objednávateľovi zaväzuje zhotoviteľ diela, že vykoná dielo 
za vopred dohodnutú cenu a to na svoje nebezpečenstvo. Dielom rozumieme 
vyhotovenie, montáž, údržbu, opravu alebo úpravu stavby, jej častí alebo hmotne 
zachytený výsledok inej činnosti. Cena musí byť v zmluve presne dohodnutá alebo v nej 
musí byť stanovené, akým spôsobom bude cena určená.  
Stavebný investor si sám zvolí spôsoby akými uzatvára svoje zmluvy a tím stanovuje 
celú organizáciu výstavby. Na základe takejto voľby máme rôzne dodávateľské 
systémy. Systém hlavného dodávateľa zhotovenia celej stavby ako aj systém hlavného 
dodávateľa projektu stavby. Investor má dve zmluvy, zmluvu s hlavným dodávateľom 
a s projektantom. Hlavný dodávateľ následne sám uzatvára zmluvy so svojimi 
subdodávateľmi. Pri systéme vyššieho dodávateľa uzatvára investor zmluvy s vyšším 
dodávateľom, projektantom aj ostatnými dodávateľmi. Počet priamych dodávateľov 
pozostáva z desiatok zmlúv. Investor má zmluvy s projektantom a pár priamymi 
dodávateľmi, ktorý majú ďalšie zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Ak sa jedná 
o systém jedného dodávateľa, investor uzavrie zmluvu iba s jedným vybraným 
dodávateľom ktorý má zmluvu s projektantom a subdodávateľmi. 
Tieto systémy sa líšia právomocami, ktoré investor prenáša na jednotlivých 
dodávateľov. Podľa počtu právomocí, ktoré si ponechá investor vychádza aj následné 
riadenie priebehu výstavby. Čím viac týchto právomocí má, tím viac môže ovplyvňovať 
priebeh výstavby. Z toho dôvodu má viac starostí s výstavbou, znáša väčšiu 
zodpovednosť a riziko. [11] 
 
5.1   Základné rysy zmluvy o dielo  
 
Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať na svoje náklady podľa zmluvy, v riadne 
dohodnutom čase alebo môže dielo zhotoviť ešte pred dohodnutou dobou zhotovenia. 
Pri zhotovovaní diela musí zhotoviteľ postupovať samostatne. Ak zmluva nestanovuje 
inak, môže na zhotovenie diela poveriť aj inú osobu. Týmto činom sa nezbavuje 
zodpovednosti, zodpovedá za dielo ako by ho zhotovoval sám. V prípade, že vykonanie 
diela podlieha ustanoveniam záväznej technickej normy, potom zhotovenie musí 
zodpovedať tejto norme.  
Ak zhotoviteľ uskutočňuje stavbu na objednávateľovom pozemku, objednávateľ je 
vlastníkom stavby a zároveň naňho spadá prípadné nebezpečenstvo škôd. Objednávateľ 
môže kontrolovať zhotovovanie diela. Tak isto je povinný zhotovované dielo prevziať 
a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu zo zmluvy. V prípade, že objednávateľ príde na 
to, že sa dielo zhotovuje v rozpore s ustanoveniami, môže požiadať o odstránenie 
porúch ktoré vznikli zlým vyhotovením a zhotoviť ich riadnym spôsobom. Zmluva 
o dielo môže zahŕňať, že objednávateľ bude kontrolovať predmet diela na stanovenom 
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stupni jeho zhotovovania. Zhotoviteľ musí v takomto prípade v čas pozvať 
objednávateľa k prevedeniu kontroly. Ak sa objednávateľ nedostaví na vopred 
oznámenú kontrolu, zhotoviteľ môže pokračovať vo výstavbe.  Zhotoviteľ zodpovedá 
za poruchy ktoré má dielo v čase jeho predávania. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť 
zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi. Záručná doba 
začína plynúť v momente predania diela objednávateľovi. [11] 
5.2   Finančná stránka zmluvy o dielo  
 
V každej zmluve je stanovená cena a spôsob jej zaplatenia. Zmluva o dielo zahŕňa 
presne určené prípady a podmienky pri ktorých môže nastať zmena zmluvnej ceny. 
Zaplatenie zmluvnej ceny prebieha nasledovne. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi 
začiatočnú zálohovú platbu v určenej výške. Zhotoviteľ musí po zaplatení zálohy, 
doručiť bankovú záruku na vrátenie zálohovej platby objednávateľovi. Objednávateľ 
platí zmluvnú cenu v mesačných splátkach na základe faktúr, ktoré vydá zhotoviteľ na 
čiastky vypočítané na základe reálne odvedených prác počas príslušného mesiaca. Tieto 
čiastky sú znížené o zádržné. Každá čiastka mesačnej splátky k preplateniu musí byť 
schválená objednávateľom a bude zaplatená zo zálohy až do doby, kým nebudú 
prostriedky zálohy úplne vyčerpané.  
Dôležitým bodom je stanovenie zmluvných pokút. Zmluvná pokuta sa uplatňuje 
v prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu pre podstatné dokončenie a dátum podstatného 
dokončenia nastane až po uplynutí doby pre podstatné dokončenie. Táto pokuta sa platí 
za každý kalendárny deň predĺženia, zvyčajne v rádoch tisícov eur. Zmluvná pokuta 
môže byť uplatnená aj v prípade, že zhotoviteľ nedodrží medzníky prác, ktoré sú 
stanovené v časovom harmonograme. Takáto pokuta nie je splatná v prípade, že 
zhotoviteľ splní lehotu podstatného dokončenia. V zmluve o dielo je stanovená aj 
splatnosť stanovenej pokuty alebo môže byť splatná proti bankovej záruke či 
zádržnému. V zmluve býva zvyčajne stanovená čiastka zmluvných pokút ( percento zo 
zmluvnej ceny). Po prekročení tejto čiastky sa už ďalšie pokuty neuplatňujú.  
Po vystavení potvrdenia o celkovom dokončení, zhotoviteľ predloží návrh konečnej 
faktúry. Na nej je uvedená zmluvná cena, prípadné zmeny zmluvnej ceny v súlade 
s podmienkami tejto zmluvy, údaje o čiastkach uhradených skúr objednávateľom. 
Objednávateľ potvrdí splatnú čiastku konečnej faktúry a zhotoviteľ vystaví konečnú 
faktúru na túto čiastku. V prípade, že objednávateľ nesúhlasí s návrhom konečnej 
faktúry, zhotoviteľ môže vystaviť faktúru na nespornú čiastku. Ak nastane oneskorenie 
platby, zhotoviteľovi vzniká nárok na úrok z oneskorenia, ktorý sa vypočíta z dlhujúcej 
čiastky za každý deň oneskorenia úhrady.  
Zhotoviteľ musí zabezpečiť bankovú záruku splatnú na prvú žiadosť od niektorej 
medzinárodne uznávanej slovenskej banky, ktorá pokryje všetky zhotoviteľove záväzky 
vyplývajúce zo zmluvy.  
Zádržné tvorí percentuálna čiastka každej faktúry, ktorú objednávateľ zadrží pre prípad, 
že zhotoviteľ bude v oneskorení s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. 
Zádržné bude zhotoviteľovi vyplatené až po vydaní potvrdenia o podstatnom 
dokončení.  
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Odstúpením od zmluvy, ktoré vznikne vinou zhotoviteľa, nebude objednávateľ povinný 
uskutočniť akékoľvek ďalšie platby. Objednávateľ je oprávnený získať od zhotoviteľa 
náhradu nadbytočných prác.  
V prípade odstúpenia od zmluvy z viny objednávateľa, ten musí vrátiť zhotoviteľovi 
záruku za zhotovenie diela, vyplatí akúkoľvek neuhradenú čiastku za prácu prevedenú 
podľa zmluvy a vyplatí akékoľvek straty na zisku dôsledkom tohto odstúpenia od 
zmluvy. [11] 
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6 REALIZÁCIA A FAKTURÁCIA ZÁKAZKY 
 
Projekt stavby podrobne rozpracováva výrobná príprava aby bolo možné podľa nej 
racionálne postaviť jednotlivé stavebné objekty. Rešpektuje pri tom rozhodnutie 
vyplývajúce zo zmluvy o dielo a rieši realizáciu stavby so zainteresovanými orgánmi, 
organizáciami a osobami. Hlavnou úlohou výrobnej prepravy je vytvorenie 
predpokladov na to, aby na stavenisku boli ľudia, materiál a stroje v správny čas, na 
správnom mieste a v dostatočnom množstve a to aj v potrebnej kvalite. Treba 
zabezpečiť plynulý informačný tok. Stavbe je pridelený manažér stavebného projektu.   
6.1   Zabezpečenie subdodávok  
 
V poslednej dobe sa podiel na stavebných subdodávkach zvyšuje. Nastáva tak 
v dôsledku stále väčšej špecializácii firiem, väčším nárokom objednávateľov na kvalitu 
a termíny výstavby ako aj technický rozvoj. Pod pojmom subdodávka rozumieme napr. 
dodávku materiálu, projektovej dokumentácie, prevedenie stavebných alebo 
montážnych prác až po subdodávky stavebných objektov alebo častí stavby.  
Subdodávky delíme na cudzie a vnútorné. Cudzie subdodávky vykonáva podzhotoviteľ 
so zhotoviteľom a to na základe zmluvy o dielo. Vnútornú subdodávku vykonáva jeden 
útvar firmy pre stavbu realizovanú iným útvarom rovnakej firmy.  
Pre zhotoviteľov majú subdodávky veľa výhod i nevýhod. Výhodou je dosiahnutie 
vyššieho zisku v dôsledku nižších cien špecializovaného subdodávateľa a finančnej 
politiky ktorá je uplatňovaná zhotoviteľom voči podzhotoviteľovi. Medzi ďalšie výhody 
patrí skrátenie termínov zhotovovaných prác, dosiahnutie vyššej kvality ale aj šetrenie 
vlastných nákladov. Nevýhodami subdodávok patria predovšetkým zvýšené požiadavky 
na riadenie prípravy a realizácie stavby, zvýšené nároky  a koordináciu 
subdodávateľských prác medzi cudzími subdodávateľmi a prípadná finančná labilita 
subdodávateľa.  
Zmluva o dielo spolu s obecnými a zvláštnymi podmienkami zhotoviteľa sú základným 
nástrojom riadenia realizácie subdodávok. Mala by obsahovať podrobný prehľad 
záväzkov a práv oboch zmluvných strán. Predanie stanoviska podzhotoviteľovi 
uskutočňujú pracovníci oboch strán prehliadkou na mieste. Je potrebné zdokumentovať 
stav dovtedy urobených prác (foto alebo video dokumentácia). O predaní a prevzatí 
staveniska sa spíše zápis. Dokončená subdodávka sa preberá opätovnou prehliadkou na 
mieste. Zápis o predaní a prevzatí, ktorý sa spíše musí obsahovať identifikačné údaje, 
názov a charakteristiku dodávky, termín začatia a dokončenia, konštatovanie, že 
subdodávka je bez nedorobených častí,  po prípade škody, ktoré boli spôsobené 
nedodržaním záväzkov oboch strán a ich vysporiadanie a prílohy (zoznam chýb 
a nedokončených častí s dátumami, kedy budú odstránené, zoznam dokladov 
odovzdaných podzhotoviteľom). S príjemkou subdodávky môže byť spojené spätné 
predanie staveniska. Všetky body zápisu o spätnom predaní korešpondujú s bodmi 
zápisu o jeho prevzatí.  
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6.2   Fakturácia a platenie stavebných zákaziek  
 
Stavebný podnik predáva investorovi hotovú stavbu a tím vzniká stavebnej firme 
pohľadávka voči objednávateľovi (investorovi). Objednávateľ má zo zmluvy o dielo 
povinnosť ju postupne alebo jednorázovo uhradiť. Jednorazová úhrada sa používa pri 
menších stavbách, zvyčajne je skôr platenie postupné. Investor platí za zhotovenie 
stavby zmluvnú cenu, ktorá je uvedená v zmluve o dielo. Možnou variantov 
vyúčtovania je prevzatie diela až pri komplexnom doručení. Pri takomto spôsobe 
narastajú zálohy, ktoré skresľujú záväzky ale aj pohľadávky. Z tohto dôvodu je potrebné 
záväzky očistiť o prijaté zálohy, ktoré sú kryté už uskutočnenými prácami. Pohľadávky 
je treba očistiť o vydané zálohy za uskutočnené práce subdodávateľovi.  
Stavebné práce, ktoré sú dokončené, sa zvyčajne platia na základe faktúry. Faktúra je 
účet za vykonanú prácu. V prílohe je uvedený súpis uskutočnených prác. Je to 
dokument v ktorom stavebný podnik vykazuje objednávateľovi uskutočnené dodávky 
a práce, a tím vyjadruje svoj peňažný nárok voči objednávateľovi. Keď objednávateľ 
odsúhlasí fakturovanú čiastku, potom je cena skutočná. Na faktúre sa cena uvádza bez 
DPH. DPH sa samostatne vyčísli a nakoniec je uvedená cena celkom vrátane DPH. Táto 
faktúra slúži aj ako daňový doklad.  
V súčasnosti sa používa viac spôsobov fakturácie stavieb. Záleží na dohode medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom, aký spôsob si zvolia. Pri náročnejšej stavbe a jej 
druhmi dodávateľského systému sa stáva rizikovejšie aj jej financovanie.  V praxi 
poznáme dva druhy spôsobu financovania. Môžeme ich medzi sebou kombinovať.  
 Časová fakturácia – Pri tomto spôsobe sa preberajú a fakturujú práce, ktoré 
boli uskutočnené za uplynulý mesiac ( poprípade iný zvolený časový úsek). 
Nedokončená výroba sa objavuje u investora a dodávateľ má relatívne plynulé 
inkaso.  
 
 Vecná fakturácia -  Fakturujú sa iba dokončené etapy alebo stavby. Investor 
preberá iba objekty, ktoré sú schopné prevádzky. Takýto spôsob fakturácie núti 
dodávateľa k rýchlejšiemu a komplexnejšiemu dokončovaniu stavieb. 
Nedokončená výroba zostáva u zhotoviteľa. Toto má za dôsledok, že 
zhotoviteľovi sa zvyšuje úverová potreba a úrokové zaťaženie sa snaží prenášať 
na investora. Tento spôsob, ktorý je bez akejkoľvek splátky alebo zálohy nie je 
bežný v praxi a skoro vôbec sa nepoužíva.  
 
Asi najčastejším spôsobom je kombinovaný spôsob fakturácie. Zhotoviteľ dostane 
zálohu na zriadenie staveniska a na začiatočné práce. Investor potom počas výstavby 
platí pravidelné splátky zhotoviteľovi. V tomto prípade investor nepreberá nedokončené 
stavby a z každej splátky si strháva zádržné ako záruku za uskutočnenie opráv 
a nedorobených častí, ktoré sú zistené neskôr. Investor môže zhotoviteľovi poskytnúť 
zálohy, splátky alebo môže tieto možnosti kombinovať. Splátka sa viaže na určitý 
objem uskutočnených prác, ktoré sú uvedené v súpise uskutočnených prác a odpovedá 
ich cene. Objednávateľ poskytuje zálohy vopred a to na práce dovtedy neuskutočnené. 
Úhrada splátky alebo zálohy sa viaže k vopred dohodnutým termínom.  
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Dôležitou súčasťou je súpis uskutočnených prác, ktorá je dokladom, že práce boli 
uskutočnené v určenom množstve, cene a kvalite. Hlavným podkladom pre platenie je 
časový plán výstavby a naň viazaný platobný kalendár, na ktorom sa zmluvné strany 
dohodli.  
Zádržné predstavuje zmluvne dohodnuté percento z celkovej hodnoty kontraktu, ktoré 
odberateľ zadrží až do ukončenia diela pre prípadné chyby alebo po dobu záručnej 
doby.   
V praxi sa zádržné využíva najmä ako určitá forma garancie. Odberateľ zadrží 
dohodnutú čiastku z fakturácie po dobu napr. záručnej lehoty na produkt, dielo, výrobok 
alebo službu. Zmluvne môže byť dohodnuté, že túto čiastku uvoľní po predložení 
bankovej garancie. Takisto môže nastať prípad, že odberateľ časť zádržného uhradí po 
kompletnom dodaní diela a zvyšnú časť uhradí až po skončení záručnej doby, čo môže 
byť aj niekoľko rokov. Zádržné odberateľ nemusí vrátiť v prípade, že dodávateľ 
neodstráni vyskytnuté nedostatky a odberateľ zverí opravu tretej osobe. V tomto prípade 
môže na úhradu za opravy vykonané treťou osobou použiť zádržné. [12] 
6.3   Ukončenie stavebného diela 
6.3.1   Predanie a prevzatie stavby 
 
Po dokončení stavby predáva zhotoviteľ dokončenú stavbu objednávateľovi, ktorý ju 
prijíma. Doba a postup predania a prevzatia stavby sú stanovené v zmluve o dielo. 
Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi kedy bude stavba pripravená k predaniu. 
Stavbyvedúci musí pripraviť všetky podklady, v ktorých bude uvedené, že stavba bola 
uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušnými normami 
s požadovanou kvalitou. Technický dozor investora pripraví správu s porovnaním 
skutočného stavu stavby a projektovej dokumentácii, technickým normám, príslušným 
predpisom a vyhodnoteniu skúšok ktoré prebehli alebo návrh skúšok, ktoré treba ešte 
spraviť. Predanie a prevzatie stavby prebieha na mieste stavby a vyhotoví sa o ňom 
protokol, ktorý slúži k vystaveniu konečnej faktúry.  
Protokol o predaní a prevzatí stavby obsahuje:  
 Názov protokolu a zúčastnené osoby (presný názov protokolu, účastníci protokolu, 
dátum uzatvorenia protokolu, zmluva ku ktorej sa protokol vzťahuje) 
 Údaje o stavbe (údaje zmluvy z ktorej vyplýva, že protokol bol vypracovaný 
a schválený v súlade so zmluvou) 
 Údaje o ďalších plneniach prevzatých súčasne so stavbou (predanie vecí alebo 
nehmotných plnení, častí realizačnej dokumentácie projektu, splnenie všetkých  
aktivít ku ktorým sa zmluvné strany zaviazali v súvislosti s plnením zmluvy) 
 Potvrdenie kvality predanej stavby 
 Dohoda o vzájomnom finančnom vyrovnaní 
 Dohoda o zostávajúcich záväzkoch (ustanovenie zostávajúcich povinnostiach oboch 
zúčastnených strán spolu s termínmi pre ich prejednanie) 
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 Záverečné zhrnutie obsahu protokolu (dôležité zdôrazniť veci významné pre 
kolaudáciu, potvrdiť zhodu stavby s predpismi, ktoré sa na ňu vzťahujú) 
Protokol o predaní a prevzatí stavby podpisujú všetky zúčastnené strany. [13] 
6.3.2   Kolaudácia 
 
Stavebný zákon stanovuje, že stavbu alebo jej časti schopné samostatného užívania je 
možné užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia. Pri stavbách, kde sa vyžaduje 
skúšobná prevádzka zahájená so súhlasom stavebného úradu pred vydaním 
kolaudačného rozhodnutia. Stavebný úrad určí podmienky pre provizórne užívanie na 
skúšobnú prevádzku. Odovzdanie a prevzatie stavby môže prebehnúť pred 
kolaudačným riadením alebo aj po ňom.  
Stavby môžu byť používané len v súlade s podmienkami, podľa ktorých bolo vydané 
stavebné povolenie. Dodržanie týchto podmienok je skontrolované v kolaudačnom 
riadení.  
Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie alebo 
povolil terénne úpravy. Stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie je 
stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie, a dotknutým orgánom začatie 
kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s 
miestnym zisťovaním. V oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní stavebný 
úrad účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť 
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad 
prizve na kolaudačné konanie projektanta a ak ide o stavbu uskutočnenú svojpomocou 
aj osobu, ktorá vykonáva stavebný dozor. Ak je to účelné, prizve aj zhotoviteľa stavby 
alebo inú osobu. 
Účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom 
a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená [9].  
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7 FINANCOVANIE STAVEBNEJ ZÁKAZKY STAVEBNOU 
SPOLOČNOSŤOU SWIETELSKY-SLOVAKIA, spol. s.r.o. 
v rokoch  2010 - 2011 
7.1   Charakteristika spoločnosti Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.  
 
Firma Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. je súčasťou jedného z najväčších rakúskych 
koncernov, ktorý je budovaný na tradíciách, skúsenostiach a finančnej stabilite. V roku 
1990 spoločnosť vstúpila na slovenský trh, má sídlo v Bratislave a jej činnosť je 
zameraná na poskytovanie komplexných stavebných služieb, vo všetkých odvetviach 
pozemného staviteľstva, najmä v odbore dopravných a inžinierskych stavieb. 
Spoločnosť Swietelsky vyrába asfaltové zmesi v moderných plne automatizovaných 
výrobniach, ktoré spĺňajú vysoké nároky na kvalitu produktov a ochranu životného 
prostredia. Firma má zavedený certifikovaný systém kvality certifikátom podľa STN 
EN ISO 9001, systém enviromentálneho manažmentu ISO 14001, aj certifikát 
bezpečnosti pri práci OHSAS 18001. 
Pri súčasnej situácii v stavebníctve sa firma nešpecifikuje len na jedno odvetvie 
stavebníctva, ale snaží sa získavať zákazky zo všetkých odvetví stavebníctva, od 
cestných či železničných stavieb až po rekonštrukcie námestí. Aktivity firmy 
SWIETELSKY sú výstavba železníc, cestné staviteľstvo, inžinierske staviteľstvo, 
výstavba mostov, výstavba tunelov, pozemné staviteľstvo, výkony generálneho 
dodávateľa, športoviská, PPP-projekty, špeciálne inžinierske staviteľstvo, stavby pre 
životné prostredie.   
Firmu založil v Rakúsku Dipl. Ing. Hellmuth SWIETELSKY v roku 1936. Momentálne 
SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. zamestnáva spoločne so svojimi dcérskymi 
spoločnosťami viac ako 7 000 pracovníkov a patrí k významným stavebným firmám.  
Centrála koncernu je v Linzi/Rakúsko. Závody sa nachádzajú v nasledujúcich krajinách:     
- všetky rakúske spolkové krajiny 
- Maďarsko 
- Slovenská republika 
- Česká republika 
- Nemecko 
- Poľsko 
- Chorvátsko 
- Taliansko 
- Rumunsko 
- Veľká Británia 
- Srbsko 
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Ročné výkony koncernu Swietelsky dosahujú výšku 1,4 miliardy Euro. Cieľom nebola a 
nie je expanzia, ale trvalá prosperita firmy.  
V dobre pred začatím realizácie zákazky, mala firma Swietelsky celkový obrat za roky 
2006-2008 v hodnote 37 585 899,09€.  
 
Tabuľka 2 – Obrat firmy Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o 
Obrat Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o.  
2006 7 483 137,00 EUR 
2007 14 643 032,00 EUR 
2008 15 459 729,00 EUR 
2009 13 933 954,00 EUR 
2010 5 747 952,00 EUR 
2011 11 179 000,00 EUR 
2012 5 645 000,00 EUR 
        Zdroj: Vlastné, podľa [14] 
 
Čistý zisk firmy spadá pod nepriaznivý vývoj v stavebníctve na Slovensku z čoho 
vyplynulo, že v roku 2012 bola forma dokonca stratová.  
 
 
       Zdroj: vlastné, podľa [14] 
Obrázok 2 – Zisk firmy Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. 
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7.2  Špecifikácie zákazky a výberové riadenie  
 
Predmetom zmluvy o dielo bola realizácia diela „ Revitalizácia verejných priestranstiev 
v obci Borský Svätý Jur“. Obec vyhlásila výberové riadenie na obnovu a rozšírenie 
jestvujúcich chodníkov, verejné zhromažďovacie plochy, verejné parkovacie plochy, 
prvky drobnej architektúry, centrálna zóna – rekonštrukcia, verejné osvetlenie a úprava 
prvkov verejnej zelene. Na všetky tieto práce uzavrela obec Borský Svätý Jur zmluvu 
o dielo so spoločnosťou Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o.. Stavebné práce zahrňovali aj 
výstavbu fontány, ktorá spôsobila neskoršie problémy vo výstavbe, oceneniu 
a následnej fakturácie.  
Výberové konanie bolo ukončené 17.02.2010. Do výberového konania sa prihlásili 4 
uchádzači. Hlavným výberovým kritériom verejnej súťaže bola najnižšia cena. Obec 
požadovala kvalitnú výstavbu za najnižšiu sumu. Najnižšiu cenu ponúkla spoločnosť 
Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. v spolupráci so SWIETELSKY stavební s.r.o. a vyhrali 
výberové konanie.  
Verejný obstarávateľ požadoval zabezpečiť na danú ponuku zábezpeku vo výške 
25 000,- EUR spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní.  
 
7.3   Zmluva o dielo s objednávateľom  a jej aspekty 
 
Zmluva o dielo bola uzavretá dňa 2.9.2010 medzi objednávateľom Obcou Borský Svätý 
Jur a zhotoviteľom, a to 1. účastníkom združenia, firmou Swietelsky-Slovakia spol. 
s.r.o. a 2. účastníkom združenia, firmou SWIETELSKY stavební s.r.o..   
Cena za dielo bola 589 546,30 € bez DPH. Pri 19% DPH bola táto čiastka navýšená 
o 112 013,80 € a konečná cena bola 701 560,10 €.  
Zmluva o dielo upravuje zahájenie a dokončenie diela, riadenie diela, platobné 
podmienky, podmienky vykonania diela, zmluvné pokuty, zákonné záväzky, 
zodpovednosť za škodu, odstúpenia od zmluvy, záruku a spory.  
 
7.3.1   Zahájenie a dokončenie diela 
 
Zhotoviteľ prevzal stavenisko dňa 5.10.2010. Stavenisko bolo dôkladne obhliadnuté 
a zhotoviteľ zobral na vedomosť všetky podmienky. Dielo malo byť dokončené do 16 
mesiacov od podpísania zmluvy o dielo. Pre zmluvné pokuty a úroky z omeškania platia 
ustanovenia Obchodného zákonníka. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť 
uhradiť poškodenému škodu. Zmluvná pokuta za prekročenie termínu zhotovenia 
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predmetu obstarávania je 0,05% zo sumy predmetnej čiastkovej faktúry, za každý 
týždeň omeškania.  
Zhotoviteľ zabezpečil fotodokumentáciu skutkového stavu terénu a dotknutých 
objektov v mieste celej stavby a to na vlastné náklady. Táto dokumentácia bola 
súčasťou dokumentácie k prevzatiu diela objednávateľom.  
V prípade sporov, všetky neplnenia zo strany zhotoviteľa mali za následok zadržanie a 
odloženie platieb. Zhotoviteľ mal lehotu 10 kalendárnych dní na to, aby oznámil 
doporučeným listom objednávateľovi prípadnú nezhodu vo veci, pričom bolo jeho 
povinnosťou dokázať opodstatnenie jeho stanoviska. 
Meniť alebo dopĺňať zmluvu o dielo bolo možné len formou dodatkov, podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
Ak pri preberacom konaní objednávateľ zistil, že dielo vykazovalo chyby a nedorobky 
brániace jeho riadnemu užívaniu, prípadne nebola kompletná dokladová časť, mohol 
odmietnuť prevzatie diela, o čom by zmluvné strany vyhotovili písomný záznam. Po 
odstránení chýb a nedorobkov, ktoré by bránili úspešnému prevzatiu diela, by musel 
zhotoviteľ túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a vyzval by ho k prevzatiu diela. 
 
7.3.2   Riadenie  diela 
 
Objednávateľ aj zhotoviteľ mali prístup na stavenisko kedykoľvek behom bežného 
pracovného dňa a na výzvu aj mimo pracovného dňa. Osoby ktoré boli oprávnené na 
výkon kontroly, auditu a overenia sú najmä:  
 poskytovateľ a ním poverené osoby 
 Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby 
 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 
orgán a nimi poverené osoby 
 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, Splnomocnení 
zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov 
Zhotoviteľ mohol zadať časti diela na zhotovenie subdodávateľom. Zhotoviteľ bol 
majiteľom diela počas celej doby výstavby. Objednávateľ nadobudol vlastnícke práva 
k dielu dňom prevzatia stavby. Zhotoviteľ menoval zodpovednú osobu a požiadavky 
vydané tejto osobe od objednávateľa boli považované za vydané zhotoviteľovi. 
Objednávateľ taktiež menoval zodpovednú osobu pre stavebný dozor a kontrolu 
uskutočňovaných prác, ktorá mala neobmedzený prístup na stavenisko.  
Zhotoviteľ bol oprávnený písomne nariadiť dodatky alebo zmeny objemu zmluvne 
zaistených prác, ale tieto dodatky nadobudli účinnosť až po obojstrannom odsúhlasení 
a podpísaný daných dodatkov objednávateľom aj zhotoviteľom.  
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7.3.3   Platby 
 
Objednávateľ vyžadoval zábezpeku vo výške 25 000,- EUR a neposkytol zhotoviteľovi 
žiadnu zálohu. Zhotoviteľ predkladal faktúry skutočne vyhotovených prác v mesačných 
intervaloch. Po protokolárnom odovzdaní jednotlivých častí predmetu zákazky boli 
splátky jednotlivých čiastkových faktúr splatné so splatnosťou minimálne 90 dní. 
Zhotoviteľ neuplatňoval pokuty za oneskorenie platieb.  
Možné zmeny počas výstavby, ktoré neboli odsúhlasené objednávateľom sa  považovali 
za neoprávnené náklady a neboli brané v úvahu pri platení zhotoviteľovi. Zmluvná cena 
bola stanovená ako pevná a objem prác nebol predmetom skúmania.  
 
7.3.4   Záruka 
 
Zhotoviteľ poskytol objednávateľovi záruku, ktorá sa vzťahovala na rozsah prác 
uvedených v zmluve o dielo na celé zhotovené dielo po dobu 5 rokov od prevzatia diela 
objednávateľom. Každá chyba, ktorá vznikne počas tejto doby bude opravená 
zhotoviteľom na jeho náklady. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby v dohodnutej lehote, 
môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa, pričom ich 
úhradu vyúčtuje zhotoviteľovi samostatnou faktúrou 
 
7.3.5   Zákonné záväzky 
 
Objednávateľ bol zodpovedný za získanie všetkých povolení a súhlasov, ktoré boli 
potrebné k zhotoveniu diela.  
Objednávateľ zaplatil zhotoviteľovi DPH riadne účtované za výrobky a služby dodané 
zhotoviteľom na základe zmluvy o dielo v rámci jednotlivých čiastkových faktúr.  
 
7.3.6   Odstúpenie od zmluvy 
 
Zo strany objednávateľa muselo byť odstúpenie od zmluvy o dielo oznámené 
zhotoviteľovi písomne.  
Objednávateľ bol oprávnený odstúpiť od zmluvy: 
 v prípadoch, ktoré stanovuje Obchodný zákonník alebo zmluva  
 mohol odstúpiť aj bez určenia dodatočnej primeranej lehoty, ak ide o podstatné 
porušenie zmluvy o dielo (§ 345 ods. 2 obchodného zákonníka) 
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 pri neopodstatnenom porušení zmluvy o dielo len v prípade, ak bola určená 
dodatočná primeraná lehota na splnenie záväzku a zhotoviteľ svoj záväzok 
nesplní 
 ak bolo voči zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie alebo začala likvidácia, 
vykonané práce by sa vyúčtovali po odpočte pohľadávok objednávateľa  
Objednávateľ si pre pokračovanie prác na predmete obstarávania mohol nárokovať za 
primeranú úhradu vybudované zariadenia, lešenie a iné vybavenie, ktoré sa už 
nachádzajú na stavenisku, ako i dodané hmoty a dielce. Tak isto bol povinný predložiť 
zhotoviteľovi kalkuláciu vzniknutých nákladov na viac a svoje nároky súvisiace 
s odstúpením od zmluvy o dielo.  
Zhotoviteľ bol do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy o dielo povinný pripraviť 
vykonané práce na prevzatie a požiadať o ich prevzatie. Súčasne bol povinný predložiť 
overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok. V prípade, že objednávateľovi 
vzniklo právo na zaplatenie zmluvnej pokuty ešte pred odstúpením od zmluvy o dielo, 
mohol požiadať jej zaplatenie len za dobu do odstúpenia od zmluvy o dielo.  
Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy o dielo muselo byť taktiež oznámené 
objednávateľovi písomne.  
Zhotoviteľ mohol odstúpiť od zmluvy o dielo v prípade, že objednávateľ neplnil 
zmluvné podmienky všeobecne alebo v ustanovenej lehote, alebo porušil povinnosti 
vyplývajúce zo zmluvy o dielo, alebo inak zhotoviteľovi znemožnil vykonávanie prác 
a zhotoviteľ si v zmluve o dielo vyhradil možnosť odstúpenia od zmluvy o dielo.  
 
7.3.7   Spory 
 
Za vznik sporu sa považovalo písomné doručenie oznámenia doručené druhej strane. 
V prípade akýchkoľvek pochybností o vlastnostiach a kvalite používaných materiálov 
zo strany objednávateľa alebo zhotoviteľa, mohla dať jedna zo strán vykonať 
materiálovo-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznaným miestom pre skúšky 
materiálu. Výsledky týchto skúšok by boli záväzné pre obe strany.  
Všetky neplnenia zo strany zhotoviteľa mali za následok zdržanie a odloženie platieb. 
Zhotoviteľ mal lehotu 10 kalendárnych dní, aby oznámil doporučeným listom 
objednávateľovi prípadnú nezhodu vo veci, pričom bolo jeho povinnosťou dokázať 
opodstatnenie jeho stanoviska. Prípadná nezhoda nemala vplyv na plnenie zmluvy 
o dielo do doby jej vyriešenia, to znamená, že zmluva o dielo platila v plnom rozsahu. 
Nezhody rozhodoval nezávislý spoločne dohodnutý expert alebo súd.  
V prípade, ak sa zhotoviteľ nepodriadil dohodnutým ustanoveniam zmluvy o dielo 
alebo prípadným požiadavkám objednávateľa, mohol objednávateľ zabezpečiť na 
náklady zhotoviteľa iné firmy alebo úplne odstúpiť od zmluvy o dielo a to na riziká 
neplniaceho zhotoviteľa. Všetky možnosti uplatnenia náhrady škôd a zmluvných pokút 
neboli tým dotknuté.   
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8 REALIZÁCIA ZÁKAZKY 
 
Stavenisko bolo prebrané dňa 5.10.2010 za prítomnosti zástupcu objednávateľa, 
zástupcu zhotoviteľa a stavebného dozoru. O predaní staveniska bol spísaný zápis 
v ktorom je charakterizovaná stavba (adresou, číslom parcely a katastrálnym územím, 
sú určené zodpovedné osoby: stavebný dozor objednávateľa, riaditeľ výstavby, 
stavbyvedúci (za zhotoviteľa) a preberané stavenisko. Tento zápis bol podpísaný 
všetkými zúčastnenými stranami.  
Obec zaobstarala všetky potrebné povolenia pre realizáciu zákazky. Kontrolné dni 
prebiehali každé dva týždne, prípadne podľa dohody. Každá kontrola začínala 
obhliadkou staveniska. Zápis z každého kontrolného dňa  bol rozoslaný všetkým 
zúčastneným stranám a bol nimi potvrdený alebo bol komentovaný na začiatku 
nasledujúceho kontrolného dňa. Na kontrole sa preberali zápisy zo stavebného denníka 
od posledného kontrolného dňa.  
V záručnej dobe sa zatiaľ neobjavili žiadne reklamácie, ktoré by bolo treba riešiť.  
Spoločnosť Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. si najala na práce subdodávateľov, ktorý 
vykonávali všetky práce na stavbe. Každý zo subdodávateľov bol zazmluvnený 
Zmluvou o dielo, ktorá mala rovnaké podmienky ako Zmluva o dielo s Obcou Borský 
Svätý Jur.  
Stavebné práce prebiehali od Októbra 2010 do Novembra 2011. Stavba bola 
zazimovaná podľa požiadaviek obce v mesiacoch December 2010, Január a Február 
2011.  
8.1   Fakturácia 
 
Spoločnosť Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. fakturovala každý mesiac skutočne 
uskutočnené práce. Fakturovalo sa všetko z daného mesiaca vrátane DPH. 
Subdodávatelia vystavili faktúru pre Swietelsky-Slovakia, v ktorej bola skutočne 
dohodnutá suma prác a dodávok, avšak každá táto faktúra od subdodávateľa bola 
znížená o zľavu 10%, ktorá bola dohodnutá v Zmluve o dielo s každým 
subdodávateľom. Po odsúhlasení tejto faktúry zodpovedným zástupcom spoločnosti 
bola táto faktúra použitá pre vystavenie faktúry zo spoločnosti Swietelsky-Slovakia, 
spol. s.r.o. pre Obec Borský Svätý Jur. Táto faktúra už neobsahovala 10% zľavu ale 
zodpovedala presne dohodnutým cenám z výberového konania. Faktúry mali splatnosť 
90 dní, prípadne bola táto splatnosť predĺžená. Z realizácie zákazky vyplynulo, že Obec 
Borský Svätý Jur zaplatí všetky faktúry spoločnosti Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. až 
po ukončení a prebratí stavby. Spoločnosť bola o tejto skutočnosti riadne upovedomená 
a obe strany s takouto skutočnosťou súhlasili. Z tohto dôvodu neboli uplatnené žiadne 
sankcie voči objednávateľovi.  
Nakoľko spoločnosť Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. mala zazmluvnených 
subdodávateľov, ktorý mali dobu splatnosti 90 dní, museli túto skutočnosť vyriešiť. 
Spoločnosť má svoju centrálu v Rakúsku. Táto centrála poskytuje vnútropodnikové 
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pôžičky svojim dcérskym firmám zo svojej vnútropodnikovej banky. Je to najčastejší 
spôsob financovania projektov, pri ktorých musí spoločnosť použiť svoje finančné 
prostriedky počas realizácie projektov. Táto vnútropodniková pôžička sa poskytuje 
s 3,5% ročným úrokom.  
Priebeh fakturácie  prác pre Obec Borský Svätý Jur je zaznamenaný v nasledujúcej 
tabuľke. 
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Faktúra č.4 predstavuje práce, ktoré boli vyhodnotené ako neoprávnené zo strany 
dozoru Európskych inštitúcií, a z toho dôsledku sa Obec rozhodla že ich zafinancuje 
z vlastných zdrojov v rámci celej Zmluvy o dielo.  
Konečná cena zákazky ktorú zaplatila Obec Borský Svätý Jur bola 665 934,43 EUR. 
 
Tabuľka 4 – Cena za zákazku 
Cena spolu bez DPH Oprávnené náklady 548 195,94 EUR 
 
Neoprávn. náklady 7 814,22 EUR 
Spolu 556 010,16 EUR 
s DPH 665 934,43 EUR 
    Zdroj: vlastné, podľa dokumentov od Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. 
 
Cena zákazky 701 560,30 EUR s DPH, ktorá bola stanovená v Zmluve o dielo sa 
zmenila na 665 934,43 EUR s DPH. Zníženie ceny bolo spôsobené zmenami pri 
vykonávaní prác, ktoré schválili všetky zúčastnené strany.   
Spoločnosť Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. prijala všetky finančné prostriedky od 
Obce Borský Svätý Jur v Decembri 2011.  Aby si bola spoločnosť schopná plniť svoje 
záväzky voči svojim subdodávateľom, využila vnútropodnikovú banku. Všetky faktúry 
boli znížené o 10% ceny zľavou, ktorá bola dohodnutá v Zmluve  o dielo so 
subdodávateľmi. V mesiaci, kedy bola lehota splatnosti každej z faktúr boli tieto faktúry 
aj zaplatené.  
  
42 
 
Tabuľka 5 – Faktúry zaplatené subodávateľom 
Faktúra 
dátum 
splatnosti / 
dátum 
zaplatenia 
Suma s 10% 
zľavou (s DPH) 
Úrok 3,5% od 
zaplatenia 
subdodáv. Po 
prijatie peňazí od 
Obce 
Počet 
mesiacov 
čerpania 
pôžičky 
č. 1 5.2.2011 51 009,81 EUR 1 636,56 EUR 11 
č. 2 12.3.2011 85 838,50 EUR 2 503,62 EUR 10 
č.3 9.7.2011 91 537,45 EUR 1 601,91 EUR 6 
č.4 9.7.2011 8 439,36 EUR 147,69 EUR 6 
č.5 4.8.2011 75 440,95 EUR 1 100,18 EUR 5 
č.6 29.8.2011 64 768,16 EUR 755,63 EUR 4 
č.7 10.10.2011 60 483,61 EUR 529,23 EUR 3 
č. 8 9.10.2011 61 895,05 EUR 361,05 EUR 2 
č. 9 12.12.2011 9 156,01 EUR 26,71 EUR 1 
č. 10 12.12.2011 6 747,79 EUR 19,68 EUR 1 
č. 11 8.1.2012 78 417,37 EUR 228,72 EUR 1 
č. 12 8.3.2012 1 092,60 EUR 3,19 EUR 1 
č. 13 14.3.2012 4 514,32 EUR 13,17 EUR 1 
Spolu 599 340,99 EUR 8 927,33 EUR   
Zdroj: vlastné, podľa dokumentov Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o.  
 
Na záver, po zaplatení všetkých pohľadávok zo strany objednávateľa a v prospech 
subdodávateľov mohla firma Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. konštatovať, že výška 
výnosu aj napriek úrokom, ktoré spôsobila vnútropodniková pôžička bol  57 666,11 
EUR.  
 
Tabuľka 6 – Výnos zo zákazky 
  
Suma zákazky pre Obec 665 934,43 EUR 
Suma zákazky pre subdodávateľov 599 340,99 EUR 
Úroky z vnútropodnikovej pôžičky 8 927,33 EUR 
Výnos Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. 57 666,11 EUR 
Zdroj: Vlastné, podľa dokumentov Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. 
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8.2   Odovzdanie a prevzatie diela 
 
V Zmluve o dielo bol dátum dokončenia diela stanovený na 16 mesiacov od podpísania 
zmluvy o dielo. Čiže nie neskôr ako Január 2012.  
Odovzdanie a prevzatie diela začalo 21.11.2011 a skončilo 22.11.2011. Uskutočnilo sa 
na mieste výstavby za prítomnosti zástupcu objednávateľa, zhotoviteľa a stavebného 
dozoru. Všetky zúčastnené strany podpísali zápis o odovzdaní a prevzatí stavby. Pri 
odovzdávaní stavby boli spísané chyby a nedokončené časti. Nakoľko to boli iba malé 
nedokončené časti, bolo ich možné dokončiť do nasledujúceho dňa 22.11.2011, a stavba 
mohla byť riadne odovzdaná a prevzatá oboma zúčastnenými stranami. Vyjadrenie 
účastníkov konania: „Účastníci preberacieho konania konštatujú, že práce boli 
zrealizované podľa PD, požiadaviek z kontrolných dní a odporúčajú objednávateľovi 
dielo prevziať.“ Na základe výsledkov tohto konania objednávateľ dielo prebral.  
 
8.3   Návrh iného druh financovania danej zákazky 
 
V prípade, že by spoločnosť Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. nemala možnosť 
zafinancovať zákazku z vlastných zdrojov, a to vnútropodnikovou pôžičkou, musela by 
si zaobstarať iný zdroj finančných prostriedkov.   
Jedným z častých spôsobov financovania je úver. Financovanie úverom od komerčných 
bánk je individuálne, nedá sa presne predpokladať aký úver a za akých podmienok 
banka poskytne. Banky úver nastavujú presne na projekty a žiadateľa úveru. Rozhodujú 
údaje ako sú investičný náklad, zabezpečenie nehnuteľnosti, bonita klienta a podobne.  
Spoločnosť Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. má skúsenosti s úvermi na financovanie 
svojich projektov aj napriek tomu, že väčšinu svojich projektov financujú práve svojou 
vnútropodnikovou bankou.  Sú dlhodobými klientmi komerčnej banky TATRABANKA 
a.s. na Slovensku, majú nadštandardné vzťahy a preto aj produkty, ktoré im banka 
poskytne sú za výhodnejších podmienok ako pre iné spoločnosti.  
Obrátila som sa preto na TATRABANKU s otázkou, aké podmienky úveru by nám 
poskytla na daný projekt „ Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Borský Svätý 
Jur“. Banka nám poskytne finančné prostriedky vo výške 702 000 EUR na dobu 1 rok 
s prípadnou možnosťou predĺženia tohto úveru a poplatkom za poskytnutie úveru 
v sume 3 500 EUR. Tieto financie môžeme čerpať postupne, s ročným úrokom 9,5% 
p.a. a splatnosťou celej výšky zapožičanej sumy spolu s úrokmi a poplatkom za 
poskytnutie úveru až na konci úverového obdobia v 1 splátke.  
V nasledujúcej tabuľke je znázornený postup využívania úveru a jeho následné 
splatenie.  
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Tabuľka 7 – Využitie úveru z banky 
Faktúra 
dátum 
splatnosti / 
dátum 
zaplatenia 
Suma s 10% 
zľavou (s DPH) 
Úrok 9,5% od 
zaplatenia 
subdodáv. 
Počet 
mesiacov 
čerpania 
pôžičky 
č. 1 5.2.2011 51 009,81 EUR 4 442,10 EUR 11 
č. 2 12.3.2011 85 838,50 EUR 6 795,55 EUR 10 
č.3 9.7.2011 91 537,45 EUR 4 348,03 EUR 6 
č.4 9.7.2011 8 439,36 EUR 400,87 EUR 6 
č.5 4.8.2011 75 440,95 EUR 2 986,20 EUR 5 
č.6 29.8.2011 64 768,16 EUR 2 050,99 EUR 4 
č.7 10.10.2011 60 483,61 EUR 1 436,49 EUR 3 
č. 8 9.10.2011 61 895,05 EUR 980,00 EUR 2 
č. 9 12.12.2011 9 156,01 EUR 72,49 EUR 1 
č. 10 12.12.2011 6 747,79 EUR 53,42 EUR 1 
č. 11 8.1.2012 
    
  č. 12 8.3.2012 
č. 13 14.3.2012 
  Spolu 515 316,68 EUR 23 566,14 EUR   
   Zdroj: vlastné 
 
Pri využití úveru z TATRABANKY a.s. s úrokom 9,5% p.a. je výška úroku 23 566,14 
EUR.  
Tabuľka znázorňuje sumu, ktorú zaplatila spoločnosť Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. 
ihneď po pripísaní celej sumy peňazí od obce Borský Svätý Jur v Decembri 2014.  
 
Tabuľka 8 – Suma využitá z TATRABANKA a.s. 
Suma zaplatená subdodáv. z 
bank. úveru 
515 316,68 EUR 
Úroky z banky 23 566,14 EUR 
Poplatok banke 3 500,00 EUR 
Suma využitá z  
TATRABANKY 
542 382,83 EUR 
Zdroj: vlastné 
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Po vyplatení bankového úveru musela spoločnosť vyplatiť ešte faktúru č. 11, č.12 
a č.13. Tieto faktúry boli zaplatené na začiatku Januára 2012. Faktúry boli zaplatené 
z vyplatených peňazí od objednávateľa. Na tieto čiastky sa nevzťahovali žiadne úroky.  
 
Tabuľka 9 – Bilancia financovania formou bankového úveru 
Konečná bilancia projektu pri financovaní úverom 
Obdržaná suma za celé dielo od obce 665 934,43 EUR 
Suma zaplatená subdodáv. Z bank. 
Úveru 
515 316,68 EUR 
Úroky z banky 23 566,14 EUR 
Poplatok banke 3 500,00 EUR 
Zaplatenie faktúr č.11-13 84 024,29 EUR 
Výnos Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. 39 527,31 EUR 
      Zdroj: Vlastné 
 
Výsledný výnos pre spoločnosť Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. pri financovaní úverom 
je 39 527,31 EUR s DPH.  
 
8.4   Analýza dopadu financovania na celkovú cenu 
 
Zo strany spoločnosti Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. bola zákazka financovaná 
pomocou vnútropodnikovej pôžičky z vnútropodnikovej banky, kde cena úroku bola 8 
927,33 EUR. Po splatení všetkých pohľadávok bol konečný výnos z daného projektu 57 
666,11 EUR.  
V prípade, ak by sa rozhodlo o financovaní projektu formou úveru z komerčnej banky, 
a za všetkých podmienok, ktoré boli bankou dohodnuté by cena úroku v banke bola 
23 566,14 EUR.  Pri pripočítaní poplatku, ktorý si banka vyžiadala vo výške 3 500 EUR 
a vyplatení všetkých záväzkov voči banke a subdodávateľom bude konečný výnos 
z daného projektu 39 527,31 EUR. 
Vzhľadom k tomu, že pri financovaní pomocou vnútropodnikovej banky bol celkový 
výnos z projektu vyšší o viac ako 18 000 EUR je tento spôsob financovania pre 
spoločnosť Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. výhodnejší a môžeme konštatovať, že 
zvolený spôsob financovania bol správny.  
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9 ZÁVER 
 
Stavebníctvo je významnou súčasťou národného hospodárstva. Uspieť v tomto odvetví 
je veľmi náročné. Veľká časť stavebných zákaziek je objednávaná z verejného sektora 
formou verejného obstarávania.  
Zhotoviteľ môže byť vybraný vo verejnej súťaži alebo priamo (z voľnej ruky). 
Vzhľadom k vysokým investičných nákladom jednotlivých projektov je zhotoviteľ 
väčšinou vybraný na základe výberového riadenia.  
Výstavbu ovplyvňujú rôzne riziká, ktoré sú spôsobené najmä dlhou dobou výstavby 
a finančnou náročnosťou. Z dôvodu možných rizík počas výstavby sa objednávateľ istí 
rôznymi spôsobmi. Jednou z najčastejšie využívaných foriem je banková záruka. Môže 
byť použitá ako záruka za ponuku vo verejnej súťaži, záruka za vrátenie včasnej platby, 
záruka za dobré zhotovenie projektu, záruka za splnenie povinností dodávateľa počas 
záručnej doby ako aj záruka za zádržné.  
V praktickej časti svojej bakalárskej práce som analyzovala realizáciu stavby 
„Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Borský Svätý Jur“. Stavbu realizovala 
stavebná spoločnosť Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. v rokoch 2010 – 2011. Koncern 
SWIETELSKY patrí medzi významných dodávateľov a stavebné firmy v Európe.  
Túto zákazku vypísala obec Borský Svätý Jur formou verejného obstarávania, kde 
hlavným kritériom bola cena diela. Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. zákazku vyhralo 
s ponukou, ktorá mala nízku cenu a dobrú kvalitu.  
V celej práci som sa snažila priblížiť problematiku, ktorá sa zaoberá Zmluvou o dielo, 
podmienkami uskutočnenia stavby a v neposlednom rade formou jej financovania. 
Snažila som sa teóriu prelínať s praktickou časťou a danú problematiku priblížiť na 
realizovanom projekte.  
Zo strany spoločnosti Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o. som sa stretla s veľkou ochotou 
a zhovievavosťou. Poskytli mi všetky podklady, zmluvy a interné informácie, ktoré mi 
pomohli pri spracovávaní bakalárskej práce.  
Záver mojej práce je venovaný spôsobu financovania danej stavby ako aj posúdenie 
možného financovania úverom z komerčnej banky. Cena diela ktorá bola stanovená 
v Zmluve o dielo sa znížila. Toto zníženie bolo spôsobené zmenami v projekte.  
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